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3B – SAMMEN MOD 2020

Kommissorium for opgavegruppen: Styring af renoveringssager 

1. Baggrund og formål

3B ønsker at tilbyde en god boligstandard og tiltrækkende udeområder. Samtidig ønsker vi, at

byggesagerne gennemføres på tilfredsstillende vis for alle parter. 3B’s renoveringssager berører

kernen i beboernes liv – nemlig deres bolig. Beboere og afdelingsbestyrelser har gennem mange

år oplevet, at renovering af deres bebyggelser har været årsag til frustrationer. Frustrationerne

opstår fx, når beboere og afdelingsbestyrelser oplever, at de ikke er informeret om, hvad der sker i

byggesagen, når der sker uventede ting, fx forsinkelser, budgetoverskridelser og fejl og mangler,

eller når byggeriet ikke lever op til forventningerne.

Vi vil arbejde med styringen af vores renoveringssager, så beboerne og afdelingsbestyrelser ople-

ver et bedre samarbejde, højere kvalitet, gennemførelse af aftalte planer og større budgetsikker-

hed.  

2. Opgaver

• Opgaven har to dele. I administrationen er der et stort arbejde i gang med at styrke styringen

af 3B’s byggesager, fx bedre økonomistyring, aftaler med entreprenører og rådgivere og pro-

jektopfølgning. Dette arbejde følger Byggeudvalget. Men det er også vigtigt, at beboere og af-

delingsbestyrelser oplever, at de bliver bedre informeret og inddraget i byggesagerne – og får

en indsigt i og forståelse for, at der i renoveringssager ofte opstår uventede problemer, som

man skal løse i fællesskab.

• I opgavegruppen vil vi ved at inddrage beboere og afdelingsbestyrelser, der har prøvet en re-

noveringssag, finde ud af, hvad beboere og afdelingsbestyrelser oplever som mest fru-

strerende i byggesagerne. Derefter vil vi prøve at finde konkrete løsninger på, hvordan

beboere og afdelingsbestyrelser kan opleve bedre byggesager. Det kan fx omfatte andre

måder at informere og kommunikere med beboerne, enkle redskaber til at sikre afdelingsbe-

styrelserne overblik over hele forløbet i en byggesag og indsigt i en byggesags fremdrift og

bedre generel kommunikation om de problemer, der ofte opstår i byggesager, og hvordan de

bliver løst. Gruppen skal derfor, på lige fod med Byggeudvalget, informeres om, hvordan ar-

bejdet med eksempelvis bedre økonomistyring og aftaler med entreprenører har betydning for

gruppens arbejde. Arbejdet skal bruges som input til at styrke arbejdet med styringen af 3B’s

byggesager.

3. Sammensætning af opgavegruppen

Opgavegruppen består af følgende medlemmer:

• Jens Wenzel Andreasen (Tovholder)

• Iris Gausbo
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• [Andre]

Administrationen bistår opgavegruppen i sit arbejde. Byggechefen er ansvarlig for dette. I praksis 

vil Louise Toft Ludvigsen fra Byggeafdelingen varetage administrationens betjening af opgave-

gruppen. 

Opgavegruppen refererer til Byggeudvalget. 

4. Opgavegruppens arbejdsform

Opgavegruppen tilrettelægger selv sin arbejdsform. Der afholdes forventeligt 2-5 møder i gruppen.

Byggeudvalget har besluttet, at der afholdes et første møde, hvor der nedsættes en arbejdsgruppe 

og en høringsgruppe. Arbejdsgruppen udarbejder det materiale, som de er blevet pålagt. Hørings-

gruppen får det endelige produkt til drøftelse, og kan komme med kommentarer, som evt. kan ind-

arbejdes i det endelige materiale, som lægges op til organisationsbestyrelsen.   

5. Tidsplan

Opgavegruppens arbejde påbegyndes efterår 2016 og afsluttes så opgavegruppens resultater kan

behandles i organisationsbestyrelsen forår 2017.

Byggeudvalget orienteres løbende om opgavegruppens arbejde. 


